
 
 
 

DOMINIA AS  RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 50 1554  KØBENHAVN V   TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 
c:\users\max\appdata\local\temp\beb-001b.doc 

 

Til beboerne 
 

Grønhøj 
 

Fornyelse af tagudhæng, fastgørelse af løse facadepla-
der og udvendig oliering af vinduer. 

(rettelse) 
18. Marts 2010 

 
Som det nok er bekendt, har der længe været optræk til, at renovering af tagudhæn-
gene skulle igangsættes.   
Arbejdet igangsættes i løbet af få dage, og i samme forbindelse udføres fastgørelse 
af nogle løse facadeplader og oliering af alle døre og vinduer. 
 
Nedennævnte tidsplan er vejledende, men det kan oplyses, at der ca. 1 uge før 
igangsætning på de enkelte blokke vil blive omdelt en mere præcis tidsplan. På den-
ne tidsplan vil I blive mindet om nogle praktiske ting, I bedes gøre. 
 

• 
• Omdeling af varslingsskrivelse 

Arbejdsplanen for de enkelte blokke vil være: 

• Flytning af havemøbler, krukker og andet væk fra facaderne (beboerne) 
• Opstilling af stillads. 
• Afrensning af udhæng, maling, facadearbejder og oliering af døre og vindue. 
• Nedtagning af stillads. 
 
Foreløbig tidsplan
• Snarestræde 1 -11  (blok 4 )  22.03 – 28.04 

: 

• Østerhøjvej 26 – 36 ( blok 10)  22.03 – 10.05 
(Ovennævnte får uddelt ugevarsling sammen med denne orientering.) 
 
• Østerhøjvej 58 - 64 (Blok 9 )  28.04 – 02.06 
• Østerhøjvej 46 - 56 (Blok 8 )  06.05 – 10.06 
• Østerhøjvej 36 - 44 (Blok 7 )  01.06 – 30.06 
• Østerhøjvej 18 - 24 (Blok 3 )  08.06 – 08.07 
• Østerhøjvej 10 - 16 (Blok 2 )  29.06 – 29.07 
• Skyttestræde 1 - 7 (Blok 1 )  06.07 – 05.08 
• Skyttestræde 9 -15 (Blok 6 )  27.07 – 26.08 
• Snarestræde 4 - 10 (Blok 5 )  03.08 – 31.08 
 
Det kan oplyses, at håndværkerne ikke skal have adgang til boligerne. 
 
Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 33434500 eller 33434575 (dir.) 
(Undskyld den megen forvirring min forkerte adresseoplysning har givet)
  

Med venlig hilsen 
 
Dominia AS 
Mogens Tokkesdal 


